

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Nam Đông)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện HĐ	Hình thức thực hiện hợp đồng	Nguồn vốn	Ghi chú
I	Phần công việc đã thực hiện	102.012.000						Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	98.012.000	Chỉ định thầu		Đã thực hiện				
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế, BVTC và dự toán	4.000.000	Chỉ định thầu		Đã thực hiện				
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	769.189.000							
1	Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp công trình	726.316.000	Chỉ định thầu		Quý II/2019	240 ngày	Trộn gói		Trong đó: Đã bao gồm CP hạng mục chung
2	Gói thầu số 04: Tư vấn quản lý dự án	20.504.000	Chỉ định thầu		Quý II/2019	Theo gói thầu số 03	Trộn gói		
3	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	22.369.000	Chỉ định thầu		Quý II/2019	Theo gói thầu số 03	Trộn gói		
III	Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	128.799.000							
1	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác (Trừ CP hạng mục chung; gói thầu số 1, 2, 5)	9.690.000							CĐT và các cơ quan QLNN thực hiện
2	Nguồn huy động nhân dân	30.367.000							
3	Dự phòng phí còn lại	88.742.000							
IV	Tổng cộng	1.000.000.000							

(Bảng chữ: Một tỷ đồng)